

## Subplaner-Nachträge mit Projektphasenzuweisung

Ab b'Files® v9.7

Um Subplaner-Nachträge einer Projektphase zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

Erfassen Sie den Subplaner in der [Subplaner-Verwaltung](#).

Wählen Sie im Reiter PROJEKTE > VERTRAG > SUBPLANER > SUBPLANER VERTRÄGE den gewünschten Subplaner aus und erfassen Sie den Nachtrag.

The screenshot shows the 'SUBPLANER VERTRÄGE' (Subcontractor Contracts) section in the b'Files software. The main window displays a contract overview for 'Neubau Mehrfamilienhaus' (New multi-family house). The contract details include:

- Contract No.: 1
- Subcontractor / Description: BKP 496.5 Landschaftsarchitekt
- Remarks: Umgebungsplanung
- Address No.: 4513
- Company Name: Weepol Landschaftsarchitektur GmbH
- Contract Type: Nebenkostenvertrag

The contract summary shows a total contract value of 158'368.00, including VAT. The breakdown includes:

- Contract: 160'900.00 (incl. VAT)
- Discounts: 3'200.00 (incl. VAT)
- Net Amount: 156'900.00
- Abzugs (Deductions): 4'704.00 (incl. VAT)
- Net Amount including Deductions: 152'096.00
- Additional (Zuzüglich): 6'272.00 (incl. VAT)
- Total Contract: 158'368.00

The 'NACHTRÄGE' (Change Orders) table is highlighted with a red box. It shows two entries for 'Überarbeitung' (Revision):

Nr.	Nachtrag / Bezeichnung	Bemerkungen	Proj-Std	Betrag exkl.	Total exkl.	Verrechnet exkl.	SR
1	Überarbeitung	N2	10	1'650.00	1'633.20		
2	Überarbeitung	N3	5	825.00	816.60		
Total Nachträge			15	2'475.00	2'449.80		

At the bottom of the window, the 'TOTAL VERTRAG INKL. NACHTRÄGE' (Total Contract including Change Orders) is summarized:

- Total Project Std Contract: 667 h
- Total Project-Std Nachträge: 15 h
- Total Project-Std inkl. Nachträge: 682 h
- Total excl. MWST: 160'917.80
- Total 7.7% MWST: 12'362.95
- Total inkl. MWST: 173'280.75

Wechseln Sie in den Reiter SUBPLANER TEILPROJEKTE / PHASEN und dort in den Reiter TEILPROJEKTE / PHASEN NACHTRÄGE. Wählen Sie über die Dropdown-Liste die gewünschte Nachtrag-Nr. aus und weisen Sie diesen der gewünschten Teilphase zu. Sie können den Nachtrags-Gesamtbetrag auf auch auf mehrere Phasen verteilen.

The screenshot displays the 'b'Files PROJEKTE' software interface. The main window shows the 'SUBPLANER' section for a project named 'Neubau Mehrfamilienhaus' (ID 560). The interface is divided into several panes:

- Left Pane (SUBPLANER TEILPROJEKTE / PHASEN):** A table listing subplanners and their associated costs.
 

V.Nr	Subplaner / Bezeichnung	NK	Tot Vertrag exkl.	Tot Vertrag inkl.
1	BKP 496.5 Landschaftsarchitekt	<input type="checkbox"/>	160917.80	173200.75
2	BKP 296 Spezialisten	<input type="checkbox"/>	283181.88	304988.88
3	BKP 296.5 Baingenieur	<input type="checkbox"/>	21775.00	23452.30
- Right Pane (VERTRAG INKL. NACHTRÄGE):** A summary table showing contract and change order statistics.
 

VERTRAG INKL. NACHTRÄGE		exkl. MWST	
Total Projekt-Std Vertrag	667 h	Total Vertrag	158368.00
Total Projekt-Std Nachträge	15 h	Total Nachträge	2449.80
Total Projekt-Std inkl. Nachträge	682 h	Total inkl. Nachträge	160817.80
- Bottom Right Pane (TEILPROJEKTE / PHASEN NACHTRÄGE):** A table detailing individual change orders, highlighted with a red box.
 

Nachtrag-Nr	Nachtrag Bezeichnung	Proj-Nr	Teilprojekt / Phase	TP	Proj-Std	Nachtrag exkl.
1	Überarbeitung	560.31	Vorprojekt	5	5	816.60
1	Überarbeitung	560.33	Bewilligungsverfahren	5	5	816.60
2	Überarbeitung	560.32	Baupunkt	5	5	816.60

Wie Sie Subplaner-Nachträge in den Kreditoren verrechnen können, sehen Sie im folgenden Hilfetext: [Subplaner-Nachträge verrechnen](#)