

Formular für Honorar-Nachträge

Ab b'Files 8.0

Neu können Sie Honorarnachträge einfach und professionell verwalten. Erstellen Sie für jeden Nachtrag ein Formular, welches Sie dem Bauherrn als Änderungsantrag zur Genehmigung und zum Visum vorlegen können. Das Antragsformular dient dabei als Zusammenfassung und Deckblatt für die auszuführenden Arbeiten, und kann je nach Umfang des Nachtrags mit Offerten oder zusätzlichen Beilagen ergänzt werden. Eine Übersichtsliste mit allen Anträgen und dem aktuellen Status ergänzt dieses praktische Modul. Wird ein Antrag als genehmigt definiert, addiert sich die betreffende Honorarsumme systemweit zum Gesamthonorar.

9999.3 Nachträge

Helvetica Normal 16 pt

HONORARERGÄNZUNGEN | NACHTRÄGE

9999.3 b'Files Musterprojekt / Projektierung

NEUER NACHTRAG **DUPLIZIEREN**

Nr	Kurzbezeichnung	Sollstd	Honorar exkl
1	Mehraufwand Statik	70	10'000.00

NACHTRAGSFORMULAR

Proj Name nicht drucken ☐ Datum 16.11.2016

Thema / Bezeichnung / Projekt (optional)
Stahlbauarbeiten

Antragsteller
Statikbüro Hugentobler

Bereich / Raum / Geschoss
EG

Begründung / Ursache
Statische Massnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit der bestehenden Decke

Beilagen
Skizzen/Pläne, Offerte des Bauingenieurs

Folgen Haustechnik
Anpassung der Lüftungsanlage

KOSTEN	BKP	Kurzbeschreibung / Leistung am Objekt	Betrag exkl
Leistungen	213	Stahlkonstruktion an Decke	85'000.00
	211	Vorbereitung Baumeister	7'000.00
	273	Mehrkosten Schreiner	15'000.00
Honorare	291	zusätzlicher Planungsaufwand	10'000.00
	292	zusätzlicher Planungsaufwand	50'000.00
Total exkl MwSt			CHF 167'000.00
MwSt 8.0 %			CHF 13'360.00
Total inkl MwSt			CHF 180'360.00

Auswirkungen auf KV
Mehrkosten gemäss Tabelle

Auswirkungen auf Termine
Termprogramm verzögert sich um ca. 3 Wochen

1 Total alle Nachträge exkl. MwSt 10'000.00

Total bewilligte / interne Nachträge exkl. MwSt

100 Blättern

ÄNDERUNGSANTRAG**1**b'Files Musterprojekt
Stahlbauarbeiten

16.11.2016

Antragsteller

Statikbüro Hugentobler

Geschoss / Bereich

EG

Begründung / Ursache

Statische Massnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit der bestehenden Decke

Beilagen:

Skizzen/Pläne, Offerte des Bauingenieurs

Kosten	BKP	Kurzbeschreibung	Betrag exkl. MwSt
Leistungen	211	Vorbereitung Baumeister	7'000.00
	213	Stahlkonstruktion an Decke	85'000.00
	273	Mehrkosten Schreiner	15'000.00
Honorare	291	zusätzlicher Planungsaufwand	10'000.00
	292	zusätzlicher Planungsaufwand	50'000.00
Total exkl MwSt			CHF 167'000.00
MwSt 8.0 %			CHF 13'360.00
Total inkl MwSt			CHF 180'360.00

Folgen Haustechnik

Statikbüro Hugentobler

Auswirkungen auf KV

EG

Termine / Gesamtterminplan

EG

ENTSCHEID	Bewilligt / Abgelehnt	<i>(zutreffendes unterstreichen)</i>
------------------	------------------------------	--------------------------------------

Datum | Unterschrift : Bauherrschaft

Datum | Unterschrift : Bautreuhand/Bauherrenvertretung